Утвърдил:……/п/…….

(Д. Цоньовска)

План

на дейностите по проект Erasmus+

Volunteerism and active citizenship

Месец/година	***Дейност***	
Ноември 2019	Планиране на точен график и подробностите за 4-дневната мобилност в Кипър	
Декември 2019	1.	Закупуване на билети и резервация за пътуването до Кипър
	2.	Изготвяне на презентация за представяне на училището пред партньорите
	3.	Изграждане на Erasmus+ кът
Януари 2020	1.	Изработване на лого
	2.	Осъществяване на първа мобилност до Кипър
	3.	Създаване на страница към сайта на училището
Февруари 2020	1.	Подготвяне на презентация в онлайн платформа за най-интересните моменти в училището и града
	2.	Планиране на точен график за транснационалната среща в Румъния
	3.	Закупуване на билети
	4.	Чат форум с партньорите по проекта за мониторинг на извършените дейности
Март 2020	1.	Осъществяване на мобилност до Румъния
	2.	Публикуване на дейностите и разпространение
	3.	Планиране на графика за Италия
	4.	Закупуване на билети
Април 2020	1.	Среща в Италия
	2.	Публикуване в онлайн платформите и споделяне на резултатите
Септември 2020	1.	Мониторинг, оценка и отчет за първата година от проекта
	2.	Актуализиране на страниците в онлайн платформите
	3.	Планиране на точен график за пътуването до Латвия
	4.	Закупуване на самолетни билети
Октомври 2020	1.	Мобилност до Латвия
	2.	Разпространение на дейностите от мобилността в онлайн платформата
	3.	Планиране на точен график за пътуването до Полша
	4.	Закупуване на билети
Ноември 2020	1.	Осъществяване на мобилност в Полша
	2.	Разпространяване на дейностите от срещата в онлайн платформата
Декември 2020	1.	Документиране на дейностите
	2.	Мониторинг
	3.	Актуализиране на страницата

	4.	Чат форум с партньорите по проекта за мониторинг на извършените дейности
Януари Февруари 2021	1.	Търсене и намиране на подходящи предложения за настаняване на учениците
	2.	Посещение на местата за настаняване
	3.	Организиране на срещата в България
	4.	Планиране на точен график с всички подробности
Март 2021	1.	Посрещане на партньорите в България
	2.	Документиране на дейностите
	3.	Публикуване в местни медии
Април 2021	1.	Дискусия на местно ниво за проекта. Заключения, ползи и опит
	2.	Дискусия за личния опит в онлайн платформата от участниците
Май 2021	1.	Финализиране на проекта
	2.	Изготвяне на финален доклад
	3.	Заключителни ползи и опит от проекта. Попълване на формулярите и представяне на заключения