Утвърдил:……/п/…….

(Д. Цоньовска)

Детайли за дейностите

по проекта Erasmus+

The dreams Begin from school

Месец/година	***Дейност***	
Септември 2019	1.	Презентация в детайли за дейностите по проекта
	2.	Разпространение на дейностите чрез website, медия eTwinning
Октомври 2019	1.	Изработване на лого на проекта и качване в eTwinnin.
	2.	Създаване на архив към website на проекта, в който ще се качват дейностите по проекта.
Ноември 2019	1.	Всички партньори ще представят информация с видео описание и съдържание на проекта ,включващо методите и дейностите на Eng за партньорите.
	2.	Подписват се договорите.
Декември 2019	Коледна подготовка - участие на деца в риск от отпадане. В тези занимания ще се представят и коледните подготовки. Всички ще се представят в eTwinning.	
Януари 2020	Дискусия в eTwinning за определяне точните дати на мобилностите, организация за хотел, виза и паспорт.	
Февруари 2020	1.	Доклад към координатора по образец организация на дейностите, представляващи културата на всяка страна, костюми, традиционна музика, фестивали, празници.
	2.	Организиране на семинар през twin space форуми от Румъния свързан с представянето.
Март 2020	1.	Дейностите по първата мобилност ще бъдат завършени и документите ще бъдат изпратени на координатора.
	2.	Чрез twins space видеа България ще представи културата и традициите и ще е организатор във форума.

Април 2020	1.	Турция ще представи културата си и ще организира форум чрез twin space.
	2.	Турция ще организира и представи план за срещата през 06.2020.
	3.	Ще се представи важността на датата 23 април.
	4.	Ще се получи информация за Рамадан.
Май 2020	1.	Литва ще представи културата си и ще организира форум чрез twin space.
	2.	Литва ще организира и представи план за срещата през 06.2020.
Юни 2020	1.	Среща на учениците в Турция.
	2.	Подготовка за Румъния през 08.2020.
Юли 2020	Среща на учителите в Турция.	
Август 2020	1.	Дейности в учениците в Румъния.
	2.	Дейностите от Август ще бъдат включени в презентация и в сайта eTwinning.
	3.	Ще бъдат изпратени имената на учениците в Словакия за мобилността.
	4.	Словакия ще изпрати покана и ще направи организация.
	5.	Словакия ще представи културата си и форум.
Септември 2020	Словакия ще представи културата си и форум.	
Октомври 2020	Мобилност в Словакия	
Ноември 2020	1.	Оценка на мобилността.
	2.	Представяне на нови дейности в училището след мобилността.
	3.	Ще се споделят снимки, видеа, материали, презентации свързани с мобилността.
Декември 2020	1.	Уебинар ще бъде организиран и внесен в кланетата стая на twin space.
	2.	Ще бъдат включени и ученици, които ще участват в мобилностите като част от дейностите по комуникационни умения на чужд език.
Януари 2021	1.	Добавяне на студенти, които се възползват от проекта чрез Twinspace.
	2.	На този етап, особено в училищата с риск от преждевременно напускане на училище, учениците в неравностойно положение ще бъдат добавени към проекта чрез eTwinning и след това ще се организират срещи и уебинари за междуученически дейности, състезания, дейности за въпроси и отговори и съвместно обучение с цел да се увеличи комуникацията между студентите, да се запознаят домакините с учениците, които ще бъдат домакини преди посещенията.

Февруари 2021	1.	В Турция участващите партньори ще сертифицират работата си за мобилност и те ще я предадат на координатора по-късно този месец.
	2.	Презентационните дейности на Турция ще се провеждат със студентите, по-специално чрез eTwinning и ще бъде въведена встъпителна информация, ще се проведат събития с въпроси и отговори, а на тези, които са любопитни, ще се отговори на дискусионни форуми.
Март 2021	1.	Подготовка за посрещане на партньорите в България.
	2.	Ще се добавят въвеждащи английски видеоклипове за своята страна и град чрез eTwinning организиране на междуученически дейности, увеличаване на взаимодействието преди активност.
	3.	Учениците, които са имали възможността да се срещнат в рамките на предишните дейности, ще представят своите приятели в рамките на тези дейности.
	4.	От координатора ще бъдат изискани окончателни доклади от участващите партньори, а недостатъците ще бъдат определени и отстранени, преди да бъде осигурена мобилността.
Април 2021	Учителско-ученически образователни дейности в Турция.	
Май 2021	Учителско-ученически образователни дейности в България.	
Юни 2021	1.	Снимки, видеоклипове и документи, получени в мобилността от Турция и България, ще бъдат споделяни от учители и ученици чрез портала eTwinning.
	2.	Дейностите по проекта ще бъдат споделени с голяма аудитория, използвайки училищни уебсайтове, социални медии и местни медии, заедно със снимки и видеоклипове, получени от мобилността, за да се увеличи широкото въздействие на планираните дейности.
Юли 2021	1.	Резултатите, получени от всички участващи партньори, да бъдат анализирани от комисиите за оценка, които са създали в техните училища, и процесът ще бъде превърнат в доклад.
	2.	Докладите ще бъдат съставени по-късно този месец и след това ще бъдат доставени на координатора на проекта. Координаторът на проекта ще редактира уебинара чрез eTwinning, за да създаде окончателния доклад, като разгледа докладите за оценка, които са достигнали до него, и процесът на оценка ще бъде завършен по време на уебинара заедно с ключовите хора на проекта. Уебинарът ще бъде редактиран

		повече от веднъж, ако е необходимо.
Август 2021	1.	Докладът за оценка ще бъде прегледан и ще се направи окончателния доклад.
	2.	След приключване на процеса на докладване, проектът, създаден чрез eTwinning, ще бъде достъпен за всички потребители на eTwinning.
	3.	Чрез проекта eTwinning образователните дейности с участието на учители и ученици ще продължат да се организират редовно, за да се гарантира продължаването на проекта, а промоционалните дейности ще се провеждат редовно, за да се увеличи броят на участниците в проекта.